

回 覧

令和8年3月12日

各 位

大桑村役場
建設水道課

令和7年度大島地区交差点改良工事に伴う通行制限の延長について

日ごろは、村政及び村建設事業にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、現在、標記工事に係る県道との交差点部分において施工内容に変更が生じ、長野県との協議に時間を要しております。これに伴い、当該工事が一時停滞することとなり、近隣住民の皆様にご迷惑をお掛けしているところです。

この状況により、当初設定しました工期内の施工が困難となり、工期及び通行制限期間について下記のとおり延長いたします。

当該道路を利用される皆様にはご不便をお掛けし申し訳ございませんが、引き続きのご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

ご不明な点等ございましたら、担当までお問い合わせください。

記

1. 工 事 名 令和7年度 大島地区交差点改良工事
2. 工事箇所 村道長野線 大島地区 (裏面位置図をご参照ください。)
3. 工 期 当初：令和7年11月25日から令和8年3月31日
変更：令和7年11月25日から令和8年6月9日
4. 制限内容 終日車両通行止め
期間 当初：令和8年1月14日から令和8年3月31日
変更：令和8年1月14日から令和8年5月29日
※通行止め期間内で解放できる場合は、工事看板等で周知いたします。
5. 施工業者 株式会社宮地組 (電話：55-3054)

(問い合わせ)

大桑村役場 建設水道課 建設係

課長：上田 課長補佐：下野

係長：尾崎 担 当：君口

電話：0264-55-3080 (代表)

電子メール：kensetsu@vill.okuwa.lg.jp

