

回 覧

令和7年4月10日

工 事 の ご 案 内

現在、長野県木曽建設事務所では和村橋架け替え工事を行っています。
令和7年度も引き続き以下の工程で橋脚(P2)工事を進めてまいりますので
ご協力をお願いします。


工事名 令和6年度 国補道路改築(道路メンテナンス)工事 工期: 令和7年3月8日～令和8年6月19日

概略工程	R7. 3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8. 1月	2月	3月	4月	5月	6月
橋脚工事				出水期に伴う休止												
P2-A2間上部工																
仮締切撤去等仮設工事(別途に案内します)																

※橋脚工事の内容

- ・4月～5月 橋脚工(鉄筋・型枠組立・コンクリート打設)
- ・6月～9月 出水期に伴う休止
- ・10月～11月 橋脚工(鉄筋・型枠組立・コンクリート打設)

【施工イメージ】



2025.3.31撮影

問合せ先

工事施工者 奥田工業株式会社 現場代理人: 羽根田 清 ☎ 55-2005


発注者 長野県木曽建設事務所 整備・建築課 吉川、田村 ☎ 24-2211

地元役場 大桑村 建設水道課 尾崎(担当) ☎ 55-3080

(裏面をご覧ください)

【資材・機材】

国道19号沿いの現場搬入路(コメリ大桑店横)から場内に入ります。



【ダンプ運行ルート】 左岸側 ⇄ 黒淵残土場

左岸側から国道に出て南下し伊奈川橋信号100m先から黒淵土場に入ります。



工事を進めて行くうえで

- 1) 交通規制はありませんが地元車両優先で工事関係車両の運行をします。
- 2) 地域住民の方にご迷惑をお掛けしないよう、対応してまいります。

引き続き皆様方の工事へのご理解、ご協力をお願いいたします。