

令和8年5月14日

各 位

大桑村役場
建設水道課

令和7年度大島地区交差点改良工事に伴う通行制限の延長について

平素より村政及び村建設事業にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

また、大島地区交差点改良工事にあたり、住民の皆様には日頃より多大なるご不便とご迷惑をおかけしており、心よりお詫び申し上げます。

さて、標記工事について、舗装工の工程調整に時間を要しており、予定しておりました制限期間内に完了することが困難な状況です。

つきましては、誠に恐縮ではございますが、下記のとおり通行制限内容を変更させていただきます。一日も早い工事完了に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

記

1. 工 事 名 令和7年度 大島地区交差点改良工事
2. 工事箇所 村道長野線 大島地区 (裏面位置図をご参照ください。)
3. 工 期 現行：令和7年11月25日から令和8年6月10日
変更：令和7年11月25日から令和8年7月21日
4. 制限内容 時間車両通行止め 8：00～17：00
期間 現行：令和8年1月14日から令和8年5月29日
変更：令和8年1月14日から令和8年6月30日
※工事が完了次第、速やかに解放します。
※5月18日から上記時間帯以外は通行可能です。
5. 施工業者 株式会社宮地組 (電話：55-3054)

(問い合わせ)

大桑村役場 建設水道課 建設係

課長：上田 課長補佐：下野

係長：尾崎 担 当：君口

電話：0264-55-3080 (代表)

電子メール：kensetsu@vill.okuwa.lg.jp

