

道路工事. 片側交互通行規制期間延長のお知らせ

回覧

地域の皆様へ

日頃より、工事への御理解と御協力をいただき、誠にありがとうございます。

現在実施しております、県道御岳王滝黒沢線 此島地区 道路工事についてお知らせします。

これまで、近隣および道路を利用される皆様の御理解と御協力をいただき、道路幅を広げるための川側斜面の掘削等を進めてまいりました。掘削を進めたところ、掘削した斜面が想定よりも軟弱で、計画の見直しが必要となったことや現況の道路下に旧道路の構造物が埋まっており、撤去に時間を要していることなどから工事に大幅な遅れが生じております。

このため、工程を見直したところ、以下のとおり工事期間及び片側交互通行規制期間の延長が必要となりました。

皆様には、長期にわたり御不便をお掛けしますが、引き続き御理解と御協力をお願い申し上げます。



古い道路の舗装版



古い道路の石積

工事名:	令和6年度 国補土砂災害対策道路工事
工期:	R7年3月1日～R8年5月22日 (変更前) R7年3月1日～R9年5月31日 (変更後)
工事箇所:	(一) 御岳王滝黒沢線 木曾郡王滝村～木曾町 松越～下殿 (此島)
発注者:	木曾建設事務所 整備・建築課 整備第二係
施工者:	神稲建設(株) TEL 0264-46-2158 携帯090-6311-4363 現場代理人 下島健一郎
工事概要:	道路築造工L=174.0m W=5.5(7.0)m 軽量盛土工. 舗装工. 防護柵工. 区画線工
交通規制:	・ 24時間終日片側交互通行規制期間 ・ 期間 令和7年7月16日～令和8年5月22日 (変更前) 令和7年7月16日～令和9年5月31日 (変更後)